完成検査日	令和4年12月1日 ～ 令和4年12月31日

受注者	工事名		工事担当課	請負金額	工期	検査日	評定点	業種
㈱ハマダ	施工0204	福留配水池耐震化更新工事(No.1配水池)	施設課	¥1,063,520,700	令和2年9月17日　～　令和4年11月30日	令和4年12月2日	53.0	水道施設