完成検査日	令和5年８月1日 ～ 令和5年８月31日

受注者	工事名		工事担当課	請負金額	工期	検査日	評定点	業種
㈱谷商会	配工0360	城山新神野高区配水幹線布設替工事	配水課	¥322,054,700	令和3年11月30日 ～ 令和5年11月30日	令和5年8月14日	62.0	管