完成検査日	令和6年11月1日 ～ 令和6年11月30日

受注者	工事名		工事担当課	請負金額	工期	検査日	評定点	業種
建部工業㈱	配工0363	城山水足高区配水幹線布設替工事	配水課	¥685,972,672	令和4年1月15日 ～ 令和6年10月31日	令和6年11月12日	81	管
㈱阪神水道	配事0601	平岡町土山地内外消火栓取替工事	配水課	¥9,851,600	令和6年10月4日 ～ 令和6年11月29日	令和6年11月25日	70	管
宮永工業	配工0507	西飯坂第１工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	配水課	¥30,743,900	令和5年9月2日 ～ 令和6年11月29日	令和6年11月27日	64	管
㈱谷商会	配工0504	辻第１工区下水工事に伴う配水管仮設及び復旧工事	配水課	¥29,414,000	令和5年11月29日 ～ 令和6年11月15日	令和6年11月28日	67	管
大成工材㈱	公補0505	辻支線整備第１工区汚水管渠布設工事	下水道課	¥35,776,400	令和5年12月1日 ～ 令和6年11月29日	令和6年11月29日	78	土木一式
					～			
					～			
					～			
					～			
					～			
					～			
					～			
					～			